




PROJET DE RENFORCEMENT DU POUVOIR SOCIO-
ECONOMIQUE DE LA FEMME DANS LES CECIF AU NORD-KIVU

RAPPORT

TRIMESTRIEL

2026



Présenté par

MAICK NYOTA
BOSOLO

**période de mise en
œuvre**

Mars-Avril-Mai 2026

Suivez-nous

www.lsc-rdc.org

SOMMAIRE

INTRODUCTION	03
SYNTHESE D'ACTIVITÉS	05
CHANGEMENTS OBSERVÉS	06
HISTOIRE DE SUCCÈS	07
SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES DIFFICULTÉS ET DES IMPACTS	08
RECOMMANDATIONS ET STRATÉGIES	09
CONCLUSION	10



CONTEXTE,

La province du Nord-Kivu, particulièrement la ville de Goma, fait face à une situation sécuritaire et humanitaire préoccupante caractérisée par des déplacements massifs de populations et une précarité économique accrue. Les femmes, notamment les déplacées et vulnérables développent principalement des activités de survie à faible rendement.

Dans ce contexte, le projet de renforcement du pouvoir socio-économique de la femme dans les CECIFs au Nord-Kivu a été mis en œuvre afin de renforcer l'autonomisation économique des femmes à travers l'identification des bénéficiaires présentant un potentiel entrepreneurial, le renforcement des capacités en entrepreneuriat, gestion financière, leadership féminin et fiscalité simplifiée et enfin l'installation de deux serres agricoles tout en promouvant l'inclusion, la solidarité et la cohésion sociale.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Contribuer au développement de l'entrepreneuriat féminin et à l'accès aux moyens de subsistance durables pour garantir l'autonomisation des femmes au Nord-Kivu.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et les activités génératrices de revenus durables à travers l'identification des femmes déplacées et vulnérables
- Améliorer les connaissances du coach superviseur et des membres du comités des CECIFs en entrepreneuriat, gestion financière, leadership féminin et fiscalité
- Contribuer à la résilience économique et l'autonomisation des femmes au sein des communautés à travers l'installation de deux serres agricoles
- Promouvoir la solidarité communautaire et la culture d'épargne à travers l'appui en matériels pour le bon fonctionnement des CECIFs



SYNTHÈSE D'ACTIVITÉS

PÉRIODE D'EXÉCUTION
Mars - Avril - Mai 2026

ZONE D'INTERVENTION
Nord-Kivu, RDC

CIBLE DIRECTE
50 Femmes Vulnérables

50

2

2

200

PÉRIODE D'EXÉCUTION
Mars - Avril 2026

CECIF STRUCTURÉS

SERRES
AGRICOLES

APPUI MATÉRIEL TOTAL

1. CHRONOLOGIE ET CARTOGRAPHIE DES ACTIVITÉS

30/03 - 17/04/2026

Construction et Équipement de 2 Serres Communautaires

Mise en place d'infrastructures d'agriculture intelligente, fourniture d'intrants et démarrage immédiat de la production maraîchère pour soutenir les moyens de subsistance.

02/04 - 03/04/2026

Identification, Sélection et Structuration des Bénéficiaires

Sensibilisation, enquêtes de terrain, entretiens et validation communautaire. Regroupement des 50 femmes dans 2 CECIF, création des comités de gestion et élaboration des règlements intérieurs.

27/04/2026

Dotation en Kit de Fonctionnement Organisationnel

Appui matériel équivalent à 100 USD par CECIF (registres, caissettes, fournitures de bureau, calculatrices) pour la gouvernance et la gestion des réunions.

27/04/2026

Formation de Recyclage en Gestion & Leadership

Renforcement de capacités de 10 leaders (1 coach superviseur + 9 membres des comités) sur l'entrepreneuriat agricole, la gestion financière simplifiée, le leadership et la fiscalité RDC.

CHANGEMENTS OBSERVÉS

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES

Renforcement des capacités et des compétences : Les bénéficiaires et les acteurs d'encadrement ont renforcé leurs compétences en entrepreneuriat, gestion financière, leadership et agriculture intelligente, tout en développant leur confiance en eux pour mener des activités économiques durables.

AMÉLIORATION DES MOYENS DE PRODUCTION ET DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Amélioration des capacités de production : L'installation des serres a amélioré les conditions de production agricole, renforçant l'engagement des femmes dans le maraîchage et leurs perspectives de sécurité alimentaire et de revenus.

RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL ET DE LA GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE

Renforcement organisationnel et communautaire : Les CECIF ont consolidé leur fonctionnement grâce à une meilleure collaboration, une participation accrue des membres et un climat de confiance renforcé entre les communautés et l'équipe du projet.

INCLUSION SOCIALE ET AUTONOMISATION

Les femmes déplacées, les communautés hôtes et les autres personnes vulnérables se sentent davantage intégrées aux initiatives de développement économique, renforçant leur autonomie et leur participation au développement local.

HISTOIRE DE SUCCÈS

1. « Kavira Monique a déclaré : Depuis le début de la guerre, je n'avais plus accès à mon champ. Aujourd'hui, grâce à la serre, je peux cultiver et espérer nourrir ma famille et vendre une partie de ma production. Cela me redonne espoir.



2. « Les bénéficiaires ont affirmé avoir compris l'importance de séparer les revenus de l'activité économique des dépenses familiales et se sentent désormais capables de mieux gérer leurs petites entreprises ».

3. « Les membres de CECIF TUUNGANE et CECIF TUIMIZANE ont affirmé : Grâce à l'appui reçu, notre groupe possède des matériels qui facilitent nos réunions et notre organisation. Cela nous motive davantage à continuer nos activités ensemble. »



SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES DIFFICULTÉS ET DES IMPACTS

1 TEMPS INSUFFISANT POUR APPROFONDIR TOUS LES MODULES

10 / 10 leaders (100%) (1 Coach + 9 membres
comités)

IMPACT DIRECT OBSERVÉ

Contrainte de condensation des thèmes
(Entrepreneuriat, Fiscalité, Leadership, Gestion)
sur une seule journée intensive.

2 DIFFICULTÉ INITIALE D'ADAPTATION AUX SERRES

50 / 50 femmes (100%)

IMPACT DIRECT OBSERVÉ

Nécessité d'un suivi technique continu pour faire
passer les femmes de l'agriculture traditionnelle à la
gestion maraîchère sous serre.

3 RÉTICENCE À PARTAGER LES INFORMATIONS FINANCIÈRES

~10 / 50 femmes (~20%) (Estimé lors du
diagnostic)

IMPACT DIRECT OBSERVÉ

Crainte initiale de révéler le niveau de revenu ou de
dettes privées face à la précarité des ménages.

RECOMMANDATIONS ET STRATEGIES

1. GOUVERNANCE & ACCOMPAGNEMENT

- **Coaching CECIF**
- **Suivi des activités individuelles**

Objectif

Ancrer la dynamique de groupe, la transparence et l'assiduité.

2. TECHNIQUE & INFRASTRUCTURES

- **Gestion technique des serres**
- **Durabilité des équipements**

Objectif

Ancrer la dynamique de groupe, la transparence et l'assiduité.

3. ÉCONOMIE & SCALING

- Formations accès au marché
- Extension à d'autres vulnérables

Objectif

Transformer la production en revenus et dupliquer le modèle.

Enfin, l'autonomisation économique et la mise à l'échelle du modèle passent par le développement de formations axées sur l'accès au marché, permettant la commercialisation efficace de la production au niveau local. Fort de ces acquis, le projet gagne à être étendu à d'autres groupes de femmes vulnérables de la région, démultipliant ainsi son impact social et économique.

L'IMPACT

Afin de consolider les acquis du projet et de garantir la pérennité des résultats sur le long terme, la stratégie d'intervention s'articule autour de trois axes prioritaires :

En premier lieu, le renforcement de la gouvernance et de l'encadrement communautaire nécessite d'assurer un accompagnement technique régulier des CECIF ainsi qu'un suivi rapproché des activités menées par les femmes. Cette proximité permettra de veiller à la rigueur de la gestion administrative et financière tout en mesurant précisément la progression socio-économique des bénéficiaires. Ensuite, la maîtrise technique et la préservation du patrimoine de production imposent de renforcer l'accompagnement des femmes dans l'exploitation maraîchère des serres et de mettre en place un suivi continu dédié à la durabilité de ces infrastructures. Ce volet garantira l'optimisation des rendements agricoles et la bonne maintenance des équipements face aux usures du temps.





CONCLUSION

Les activités réalisées durant ce trimestre dans le cadre du projet de Renforcement du pouvoir socio-économique de la femme dans les CECIFs s'est déroulée de manière satisfaisante et a permis de renforcer l'organisation des femmes bénéficiaires. Les appuis accordés aux groupes ont contribué à leur fonctionnement et leur organisation interne. Les activités de ce projet constituent une base importante pour la promotion de l'autonomisation économique, de la solidarité et de la résilience des femmes dans un contexte marqué par de nombreux défis socio-économiques.

Associations des femmes



LIGUE POUR LA SOLIDARITE
CONGOLAISE



Suivez-nous

Rédaction:
Département communication LSC
Contacts:

+243 997 739 381

Siège social:
Goma, Nord-Kivu, RDC
Email :
acliquesol1@gmail.com